SIGA ASUA
OBRA 2026

SETEMBRO

ETAPA S

Residencial Maria da Gléria
Quantidade de unidades: 52
Valor Total da Obra: R$10.814.400,00

Data Inicio Obra: 26/11/2024
Data Termino Obra Original : 26/11/2027



Detalhes da Evolucao da Obra - Etapa 5

TOTAL HABITAGAO
98,16%

PINTURA INTERNA 2° DEMAO

TOTAL INFRA

Este arquivo contém dados validos na data da solicitacao: 28/09/2026



GALERIA



