
 ETAPA IV
RESIDENCIAL CELSO BISINOTO DE ALMEIDA BARÃO - IV

Cidade: SACRAMENTO - MG
Quantidade de unidades: 54

Valor Total da Obra: R$7.938.000,00
Inicio Obra: 20/09/2024

Termino Obra Original : 20/09/2026

JaNEIRO 2025

SIGA A 
SUA OBRA



Detalhes da Evolução da Obra - Etapa IV

serviços gerais

3%

Evolução Global:   2,78%

RADIER

33,33%

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

40%



TOTAL GLOBAL:      44,68% GALERIA



 ETAPA IV
RESIDENCIAL CELSO BISINOTO DE ALMEIDA BARÃO - IV

Cidade: SACRAMENTO - MG
Quantidade de unidades: 54

Valor Total da Obra: R$7.938.000,00
Inicio Obra: 20/09/2024

Termino Obra Original : 20/09/2026

FEVEREIRO 2025

SIGA A 
SUA OBRA



Detalhes da Evolução da Obra - Etapa IV

SERV. GERAIS

3%

Evolução Global:     2,99%

PLATÔ

33,33%



TOTAL GLOBAL:      44,68% GALERIA



 ETAPA IV
RESIDENCIAL CELSO BISINOTO DE ALMEIDA BARÃO - IV

Cidade: SACRAMENTO - MG
Quantidade de unidades: 54

Valor Total da Obra: R$7.938.000,00
Inicio Obra: 20/09/2024

Termino Obra Original : 20/09/2026

MARÇO 2025

SIGA A 
SUA OBRA



Detalhes da Evolução da Obra - Etapa IV

serviços preliminares

100%

Evolução Global:     4,39%

SERV. GERAIS

4%

platô

92,59%

radier

12,96%

CALÇADA AO REDOR DA CASA

12,96%

REDE NO PISO DO ESGOTO (RADIER)

12,96%



TOTAL GLOBAL:      44,68% GALERIA



 ETAPA IV
RESIDENCIAL CELSO BISINOTO DE ALMEIDA BARÃO - IV

Cidade: SACRAMENTO - MG
Quantidade de unidades: 54

Valor Total da Obra: R$7.938.000,00
Inicio Obra: 20/09/2024

Termino Obra Original : 20/09/2026

ABRIL 2025

SIGA A 
SUA OBRA



Detalhes da Evolução da Obra - Etapa IV

serviços gerais

12%

Evolução Global:   12,48%

RADIER

66,67%

PAREDES CONCRETO - ARMAÇÃO

37,04%

CALÇADA AO REDOR DA CASA

66,67%

DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA

37,04%

REDE NO PISO DO ESGOTO (RADIER)

66,67%



TOTAL GLOBAL:      44,68% GALERIA



 ETAPA IV
RESIDENCIAL CELSO BISINOTO DE ALMEIDA BARÃO - IV

Cidade: SACRAMENTO - MG
Quantidade de unidades: 54

Valor Total da Obra: R$7.938.000,00
Inicio Obra: 20/09/2024

Termino Obra Original : 20/09/2026

MAIO 2025

SIGA A 
SUA OBRA



Detalhes da Evolução da Obra - Etapa IV

serviços gerais

22%

Evolução Global:   22,63%

CONCRETAGEM

1,85%

ARMAÇÃO

1,85%

PAREDES CONCRETO ATÉ RESPALDO

1,85%

DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA

37,04%

CAIXAS DE ESGOTO

7,41%



TOTAL GLOBAL:      44,68% GALERIA



 ETAPA IV
RESIDENCIAL CELSO BISINOTO DE ALMEIDA BARÃO - IV

Cidade: SACRAMENTO - MG
Quantidade de unidades: 54

Valor Total da Obra: R$7.938.000,00
Inicio Obra: 20/09/2024

Termino Obra Original : 20/09/2026

JUNHO 2025

SIGA A 
SUA OBRA



Detalhes da Evolução da Obra - Etapa IV

serviços gerais

30%

Evolução Global:   30,43%

CONCRETAGEM

31,48%

ARMAÇÃO

31,48%

PAREDES CONCRETO ATÉ RESPALDO

31,48%

DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA

51,85%

janelas

1,85%

CAIXAS DE ESGOTO

44,44%



TOTAL GLOBAL:      44,68% GALERIA



 ETAPA IV
RESIDENCIAL CELSO BISINOTO DE ALMEIDA BARÃO - IV

Cidade: SACRAMENTO - MG
Quantidade de unidades: 54

Valor Total da Obra: R$7.938.000,00
Inicio Obra: 20/09/2024

Termino Obra Original : 20/09/2026

JULHO 2025

SIGA A 
SUA OBRA



Detalhes da Evolução da Obra - Etapa IV

serviços gerais

39%

Evolução Global:   39,06%

CONCRETAGEM

55,56%

ARMAÇÃO

55,56%

PAREDES CONCRETO ATÉ RESPALDO

55,56%

portas metálicas

1,85%

janelas

1,85%

distribuição hidráulica

66,67%

caixa de água

44,44%

caixa de esgoto

66,67%



TOTAL GLOBAL:      44,68% GALERIA



 ETAPA IV
RESIDENCIAL CELSO BISINOTO DE ALMEIDA BARÃO - IV

Cidade: SACRAMENTO - MG
Quantidade de unidades: 54

Valor Total da Obra: R$7.938.000,00
Inicio Obra: 20/09/2024

Termino Obra Original : 20/09/2026

AGOSTO 2025

SIGA A 
SUA OBRA



Detalhes da Evolução da Obra - Etapa IV

serviços gerais

51%

Evolução Global:   51,32%

CONCRETAGEM

83,33%

ARMAÇÃO

83,33%

PAREDES CONCRETO ATÉ RESPALDO

83,33%

portas metálicas

51,85%

janelas

51,85%

ALÇAPÃO

51,85%

AZULEJO

9,26%

FUNDO PREPARADOR EXTERNO

51,85%

NIVELAMENTO EXTERNO

44,44%

CAIXA D'ÁGUA

75,93%

CAIXAS DE ESGOTO

83,33%



TOTAL GLOBAL:      44,68% GALERIA



 ETAPA IV
RESIDENCIAL CELSO BISINOTO DE ALMEIDA BARÃO - IV

Cidade: SACRAMENTO - MG
Quantidade de unidades: 54

Valor Total da Obra: R$7.938.000,00
Inicio Obra: 20/09/2024

Termino Obra Original : 20/09/2026

SETEMBRO 2025

SIGA A 
SUA OBRA



Detalhes da Evolução da Obra - Etapa IV

serviços gerais

63%

Evolução Global:   63,65%

TELHAS

50%

IMPERMEABILIZAÇÃO

50%

AZULEJO

31,48%

EMASSAMENTO INTERNO

29,63%

ENFIAÇÃO TOTAL

25,93%



TOTAL GLOBAL:      44,68% GALERIA



 ETAPA IV
RESIDENCIAL CELSO BISINOTO DE ALMEIDA BARÃO - IV

Cidade: SACRAMENTO - MG
Quantidade de unidades: 54

Valor Total da Obra: R$7.938.000,00
Inicio Obra: 20/09/2024

Termino Obra Original : 20/09/2026

OUTUBRO 2025

SIGA A 
SUA OBRA



Detalhes da Evolução da Obra - Etapa IV

serviços gerais

63%

Evolução Global:   63,19%

ESTRUTURA - CASA

50%

ESTRUTURA - GARAGEM

1,85%

TELHAS - CASA

50%

TELHAS - GARAGEM

1,85%

IMPERMEABILIZAÇÃO

50%

AZULEJO

24,07%

EMASSAMENTO INTERNO

29,63%

ENFIAÇÃO TOTAL

25,93%



TOTAL GLOBAL:      44,68% GALERIA



 ETAPA IV
RESIDENCIAL CELSO BISINOTO DE ALMEIDA BARÃO - IV

Cidade: SACRAMENTO - MG
Quantidade de unidades: 54

Valor Total da Obra: R$7.938.000,00
Inicio Obra: 20/09/2024

Termino Obra Original : 20/09/2026

NOVEMBRO 2025

SIGA A 
SUA OBRA



Detalhes da Evolução da Obra - Etapa IV

serviços gerais

66%

Evolução Global:  66,05%

ESTRUTURA - CASA

66,67%

ESTRUTURA - GARAGEM

1,85%

TELHAS - CASA

66,67%

TELHAS - GARAGEM

1,85%

IMPERMEABILIZAÇÃO

66,67%

AZULEJO

31,48%

EMASSAMENTO INTERNO

48,15%

ENFIAÇÃO TOTAL

38,89%

PIA DA COZINHA

1,85%



TOTAL GLOBAL:      44,68% GALERIA



 ETAPA IV
RESIDENCIAL CELSO BISINOTO DE ALMEIDA BARÃO - IV

Cidade: SACRAMENTO - MG
Quantidade de unidades: 54

Valor Total da Obra: R$7.938.000,00
Inicio Obra: 20/09/2024

Termino Obra Original : 20/09/2026

DEZEMBRO 2025

SIGA A 
SUA OBRA



Detalhes da Evolução da Obra - Etapa IV

serviços gerais

66%

Evolução Global:   66,90%

ESTRUTURA

83,33%

tELHAS

74,17%

CUMEEIRA

74,17%

AZULEIJO

31,48%

REJUNTAMENTO DO AZULEJO

25,93%

FUNDO PREPARADOR INTERNO

66,67%

EMASSAMENTO INTERNO

53,70%

ENFIAÇÃO TOTAL

66,67%

PIA DA COZINHA

1,85%

BOCA DE LOBO

40%

MEIO FIO

10%



TOTAL GLOBAL:      44,68% GALERIA


